

«Согласовано»

Заместитель главы администрации
Вышневолоцкого городского округа
Верховской области



С.Б. Богданов
2020 г.



«Утверждаю»
Директор МУП «Волочек Тепло»

С.К. Кумов
2020 г.

ГРАФИК

останова котельных и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «Волочек Тепло»,
для проведения испытаний и ремонтов оборудования в летнее время 2020 г.

№	Котельные	Сроки останова
1	Котельная № 1	20.07-02.08 – ул. Б.Садовая
		25.05-07.06 – Казанский пр., ул. 9 Января (нет ГВС)
2	Котельная № 2	01.07-14.07 – ул. Б.Садовая, ул. Урицкого
		24.08-06.09 – Ванчакова л. (нет ГВС)
3	Котельная № 3	01.07-14.07 – ул. Гоголя, ул. Стеклоза-водская
		15.06-28.06 – ул. Крылова (нет ГВС)
4	Котельная № 4	18.05-31.05 (нет ГВС)
5	Котельная № 5	15.06-28.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
6	Котельная № 6	18.05-31.05 (нет ГВС)
7	Котельная № 7	29.06-12.07
8	Котельная № 8	15.06-28.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
9	Котельная № 9	08.06-21.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
10	Котельная № 10	11.05-24.05 (включение ГВС по заявке потребителя)
11	Котельная № 11	13.07.26.07
12	Котельная № 12	01.06-14.06 (нет ГВС)
13	Котельная № 14	06.07-19.07 – ул. Мира, ул. Ямская
		20.07-02.08 – ул. двор ф-ки Пр. Авангард
14	Котельная № 15	03.08-16.08
15	Котельная № 16	17.08-30.08
16	Котельная № 17	31.08-13.09
17	Котельная № 18	17.08-30.08 (нет ГВС)
18	Котельная № 19	27.07-09.08
19	Котельная № 20	03.08-16.08 (включение ГВС по заявке потребителя)
20	Котельная № 21	06.07-19.07 (включение ГВС по заявке потребителя)
21	Котельная № 22	27.07-09.08 (включение ГВС по заявке потребителя)
22	Котельная № 23	13.07-26.07
23	Котельная № 24	15.06-28.06 (нет ГВС)
24	т/трасса от котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК»	по согласованию с ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
25	т/трасса от котельной ООО «ТрикВол»	10.08-23.08
26	Квартальные сети ООО «Вышневолоцкая ТТК»	по согласованию с ООО «Вышневолоцкая ТТК»

Главный инженер

С.В. Родионов

Начальник ПТО:

О.В. Пантюшкина

Начальник участка котельных:

Н.И. Шершнева

Начальник участка т/сетей:

Е.Л. Грасман