



«Согласовано»

Заместитель главы администрации
Вышневолоцкого городского округа
Тверской области

С.Б.Богданов
2022 г.



«Утверждаю»

Директор МУП «ВолочекТепло»

С.К.Кумов
2022 г.

ГРАФИК

останова котельных и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «ВолочекТепло»,
для проведения испытаний и ремонтов оборудования в летнее время 2022 г.

№	Котельные	Сроки останова
1	Котельная № 1	30.05-12.06 – ул. Б.Садовая (нет ГВС)
		16.05-29.05 – Казанский пр., ул. 9 Января
2	Котельная № 2	20.06-03.07 – ул. Б.Садовая, ул. Урицкого
		04.07-17.07 – Ванчакова л. (нет ГВС)
3	Котельная № 3	01.08-14.08 – ул. Гоголя, ул. Стеклозаводская
		14.06-27.06 – ул. Крылова (нет ГВС)
4	Котельная № 4	16.05-29.05 (нет ГВС)
5	Котельная № 5	14.06-27.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
6	Котельная № 6	16.05-29.05 (нет ГВС)
7	Котельная № 7	27.06-10.07
8	Котельная № 8	14.06-27.06(включение ГВС по заявке потребителя)
9	Котельная № 9	06.06-20.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
10	Котельная № 10	16.05-29.05(включение ГВС по заявке потребителя)
11	Котельная № 11	11.07.-24.07
12	Котельная № 12	30.05-12.06 (нет ГВС)
13	Котельная № 14	20.06-03.07 – ул. Мира, ул. Ямская
		18.07-31.07 – ул. двор ф-ки Пр. Авангард
14	Котельная № 15	01.08-14.08
15	Котельная № 16	15.08-28.08
16	Котельная № 17	29.08-11.09
17	Котельная № 18	15.08-28.08 (нет ГВС)
18	Котельная № 19	25.07-07.08
19	Котельная № 20	01.08-14.08(включение ГВС по заявке потребителя)
20	Котельная № 21	04.07-17.07(включение ГВС по заявке потребителя)
21	Котельная № 22	25.07-07.08(включение ГВС по заявке потребителя)
22	Котельная № 23	11.07-24.07
23	Котельная № 24	14.06-27.06 (нет ГВС)
24	т/трасса от котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК»	по согласованию с ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
25	т/трасса от котельной ООО «ТрикВол»	по согласованию с ООО «ТрикВол»
26	Квартальные сети ООО «Вышневолоцкая ТГК»	по согласованию с ООО «Вышневолоцкая ТГК»

Главный инженер

С.В. Родионов

Начальник ПТО:

О.В.Пантюшкина