

«Согласовано»
Заместитель главы администрации
Вышневолоцкого городского округа
Тверской области
С.Б.Богданов
_____ 2021 г.

«Утверждаю»
Директор МУП «ВолочекТепло»
С.К.Кумов
_____ 2021 г.

ГРАФИК
останова котельных и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «ВолочекТепло»,
для проведения испытаний и ремонтов оборудования в летнее время 2021 г.

№	Котельные	Сроки останова
1	Котельная № 1	24.05-06.06 – ул. Б.Садовая (нет ГВС)
		19.07-01.08 – Казанский пр., ул. 9 Января
2	Котельная № 2	01.07-13.07 – ул. Б.Садовая, ул. Урицкого
		23.08-05.09 – Ванчакова л. (нет ГВС)
3	Котельная № 3	02.08-15.08 – ул. Гоголя, ул. Стеклозаводская
		14.06-27.06 – ул. Крылова (нет ГВС)
4	Котельная № 4	17.05-30.05 (нет ГВС)
5	Котельная № 5	14.06-27.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
6	Котельная № 6	17.05-30.05 (нет ГВС)
7	Котельная № 7	28.06-11.07
8	Котельная № 8	14.06-27.06(включение ГВС по заявке потребителя)
9	Котельная № 9	07.06-20.06 (включение ГВС по заявке потребителя)
10	Котельная № 10	10.05-23.05(включение ГВС по заявке потребителя)
11	Котельная № 11	12.07.-25.07
12	Котельная № 12	31.05-13.06 (нет ГВС)
13	Котельная № 14	15.06-28.06 – ул. Мира, ул. Ямская
		19.07-01.08 – ул. двор ф-ки Пр. Авангард
14	Котельная № 15	02.08-15.08
15	Котельная № 16	16.08-29.08
16	Котельная № 17	30.08-12.09
17	Котельная № 18	16.08-29.08 (нет ГВС)
18	Котельная № 19	26.07-08.08
19	Котельная № 20	02.08-15.08(включение ГВС по заявке потребителя)
20	Котельная № 21	05.07-18.07(включение ГВС по заявке потребителя)
21	Котельная № 22	26.07-08.08(включение ГВС по заявке потребителя)
22	Котельная № 23	12.07-25.07
23	Котельная № 24	14.06-27.06 (нет ГВС)
24	т/трасса от котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК»	по согласованию с ОАО «Вышневолоцкий МДОК»
25	т/трасса от котельной ООО «ТрикВол»	по согласованию с ООО «ТрикВол»
26	Квартальные сети ООО «Вышневолоцкая ТГК»	по согласованию с ООО «Вышневолоцкая ТГК»

Главный инженер
Начальник ПТО:
Начальник участка котельных:
Начальник участка т/сетей:

С.В. Родионов
О.В.Пантюшкина
Н.И.Шершнев
Е.Л.Грасман